401087

Комерцијални рачун уз Привремену ситуацију за период: 26.11.2020. - 23.12.2020.

ИНГРАП-ОМНИ д.о.о.
Бр. 10157
4.1. 21. год
БЕОГРАД

Бр.8

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o.
Br. 952/II
28 12 2020 god.
ČAČAK II

Место и датум издавања: Београд : 23.12.2020.год.

1	Подизвођач:	ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. Београд
	Матични број:	06950639
	ПИБ:	101496917
	Адреса:	Држићева 15, Београд
2	Подизвођачка организација:	Унипромет д.о.о Чачак
	Матични број:	07364954
	ПИБ:	101297718
	Адреса:	Булевар Ослободилаца 92А
	Број текућег рачуна:	265-111031000266943
	Назив банке:	Raiffeisen Bank AD
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Бр.598/1 од 18.09.2019.г
4	Пројекат:	Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Подизвођача:	
6	Износ добијеног аванса/датум/курс:	10.790.238,08 рсд/ 18.05.2020./ 1 усд =108,6923 рсд

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o.
Br. 10002
31 12 2020
ČAČAK

31 12 2020 = 95,6637 USD

64

I	*Обрачун вредности Радова*	*У УСД*	*Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације*	*У РСД*
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир вредност Радова који су изведени у текућем периоду:	1.302.091,34		**116.972.648,09**
2.	Вредност Радова изведених у претходном периоду:	770.436.86		65.689.894,96
3.	Вредност Радова изведених у текућем периоду:	531.654,48	*96,4588*	51.282.753,13
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 10% стварне цене изведених Радова:	53.165,45	*108,6923*	5.778.674,82
5	**Износ који подлеже плаћању који одговара 10% стварне цене изведених Радова (3-4) УКУПНО:**	**478.489,03**		**45.504.078,31**

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2.Тачка 3) Закона о ПДВ

Напомена: Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испостављања фактуре (дан 23.12.2020) - 96,4588 РСД

Износ за уплату: четрдесетпетмилионашетстотинашестнаестхиљадеседамдесетосам и 31/100 динара

Уплату извршити на рачун: 265-111031000266943 Raiffeisen Bank AD на начин и у складу са условима чл. 11 Подизвођачког уговора

Ми, доле потписани, потврђујемо својим потписима да обими изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Подизвођачког уговора.

Прилог:

1. Привремена ситуација, коју су потписали и печатирали Подизвођач и Подизвођачка организација - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије..

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор, Ингран - Омни д.о.о
Београд, **Наташа Буровић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник надзорног органа Подизвођача:

Директор Пројекта, **Бранко Блажић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор, Унипромет д.о.о Чачак,
Зоран Бојовић

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор Пројекта, **Мирослав Ристановић**

Потпис овлашћеног лица

Привремена ситуација изведених Радова
за период 26.11.2020.г. - 23.12.2020.г.
№ 8 / Бр. 8

Место и датум издавања: Београд, 23.12.2020.г.

„Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница (дужине 40,44 км). Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“

Подизвођач: Друштвом са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ“

Подизвођачка организација : УНИПРОМЕТ д.о.о. Чачак

Број и датум Подизвођачког уговора: Анекс бр. 714/II од 18.10.2019. уз Подизвођачки Уговор Бр. 598/1 од 18.09.2019.г.

Подизвођач:

Директор Пројекта Подизвођача: Бранко Блажић

Подизвођачка организација:

Директор Пројекта и одговорни извођач радова Подизвођачке организације

Лого Подзвођачке организације:	UNIPROMET D.O.O.
Место и датум састављања:	23.12.2020.г

Подизвођач:	Инграп Омни доо Београд, мат бр. 06950639
Подизвођачка организација:	Унипромет доо Чачак, мат.бр.07364954
Број и датум Подизвођачког уговора	598/1, 18.септембар 2019.год.

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЗА ПЕРИОД од 26.11.2020. до 23.12.2020.

бр. 8

Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад

Место и датум издавања: Чачак, 23.децембар 2020.год.

Назив изведених радова	ВРЕДНОСТ РАДОВА			% изведених радова кумулативно
	Вредност Радова који су изведени у ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ	Вредност Радова који су изведени у ТЕКУЋЕМ ПЕРИОДУ	Вредност изведених Радова кумулативно	
вредност изведених радова у текућем периоду	0,00	**531.654,48**	**1.302.091,34**	63,37%
Умањено за претходни примљен аванс	0,00	**53.165,45**	**53.165,45**	
УКУПНО:	**0,00**	**478.489,03**	**1.248.925,89**	

Плаћање се врши на начин и према условима т. 11 Подизвођачког уговора.

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор Пројекта Подизвођача:

Бранко Блажић

Овлашћени представник Подизвођачке организације:

Директор Пројекта и одговорни извођач радова Подизвођачке организације:

Овлашћени представник надзорног органа Извођача:

Бранко Блажић